	COMUNIDADE TERAPÊUTICA HEBRON DO ESTADO DO PIAUÍ	Termo de Fomento Nº 13/2025

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

ÓRGÃO CONCEDENTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS	
PROJETO TERESINA VIVA	PERÍODO DA PRESTAÇAO DE CONTAS: AGOSTO/2026

EXECUÇÃO FÍSICA DO OBJETO

META	ETAPA FASE	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	NO PERÍODO		ACUMULADO	
				PROGRAMADO	EXECUTADO	PROGRAMADO	EXECUTADO
01	01	DIVULGAÇÃO DO PROJETO ATRAVÉS DE 5 MEIOS, SENDO ELES: • CAMPANHA SOBRE AS AÇÕES DESENVOLVIDAS - IMPULSIONAMENTO EM REDES SOCIAIS; • DIVULGAÇAÕ EM RÁDIO - CAMPANHA; • CAMPANHA EM TV; • FULL BANNER EM PORTAIS; OUTDOOR'S	UND	05	05	05	05
02	02	CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	05	05	05	05
03	03	REALIZAÇÃO DE AÇÕES EDUCATIVAS NOS BAIRROS	UBS	25	25	25	25

LOCAL:	DATA:	ASSINATURA DO DIRIGENTE DA EMPRESA:
TERESINA	30/09/2026	

	COMUNIDADE TERAPÊUTICA HEBRON DO ESTADO DO PIAUÍ	Termo de Fomento Nº 13/2025

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

PROJETO TERESINA VIVA

			PERÍODO DA PRESTAÇAO DE CONTAS: AGOSTO/2026
BANCO: BRASIL	**AGÊNCIA: 5602-2**	**C. CORRENTE: 94114-X**	**RECEITA DO PERÍODO DA PREST. DE CONTAS: R$609.925,13**

NATUREZA DA DESPESA	DATA DA DESPESA	Nº DO DOCUMENTO	TIPO DO DOCUMENTO	NOME DO BENEFICIÁRIO, FORNECEDOR OU PRESTADOR DE SERVIÇO	VALORES EM R$
1-ITEM DE DESPESA					
1.1) SUBITEM DA DESPESA	06/08/2026	4159	NFSe	A SILVA LIMA	R$ 65.137,50
1.2) SUBITEM DA DESPESA	25/06/2026	111	NFSe	J C DE AMORIM LTDA	R$40.000,00
1.3) SUBITEM DA DESPESA	17/06/2026	83	NFSe	THE EVENTOS LTDA	R$58.917,30
1.4) SUBITEM DA DESPESA	17/06/2026	82	NFSe	THE EVENTOS LTDA	R$133.469,74
1.5) SUBITEM DA DESPESA	25/06/2026	40	NFSe	ESTRUTURA E EVENTOS LTDA	R$56.211,50
1.6) SUBITEM DA DESPESA	26/06/2026	2	NFSe	CLINICA DE CONSULTA E EXAMES MV LTDA	R$81.661,65
1.7) SUBITEM DA DESPESA	17/06/2026	2176	NFSe	CONSPLAN-CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA	R$78.775,00
1.8) SUBITEM DA DESPESA	17/06/2026	2175	NFSe	CONSPLAN-CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA	R$10.000,00
1.9) SUBITEM DA DESPESA	17/06/2026	2177	NFSe	CONSPLAN-CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA	R$25.000,00
1.10) SUBITEM DA DESPESA	17/06/2026	2179	NFSe	CONSPLAN-CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA	R$20.000,00
1.11) SUBITEM DA DESPESA	17/06/2026	228	NFSe	SISTEMA INTEGRADO DE COMUNICAÇÃO LTDA	R$12.416,67
1.12) SUBITEM DA DESPESA	17/06/2026	227	NFSe	SISTEMA INTEGRADO DE COMUNICAÇÃO LTDA	R$4.496,27
1.13) SUBITEM DA DESPESA	25/06/2026	33	NFSe	U K G SOARES DE BRITO LTDA	R$3.612,00
1.14) SUBITEM DA DESPESA	17/06/2026	3405	NFSe	CRIATIVA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	R$22.500,00
				TOTAL DO ITEM DESPESA	**TOTAL DO ITEM DESPESA**
3-ITEM DE DESPESA					
				TOTAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS DESPESAS	**R$612.197,63**

LOCAL: TERESINA	**DATA: 20/08/2026**	**ASSINATURA DO DIRIGENTE:** Francisco Ferreira da Silva

	COMUNIDADE TERAPÊUTICA HEBRON DO ESTADO DO PIAUÍ	Termo de Fomento Nº 13/2025

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS

PROJETO TERESINA VIVA | **PERÍODO DA PRESTAÇAO DE CONTAS: AGOSTO/2026**

Nº	NOME DO FAVORECIDO	CNPJ OU CPF	DOCUMENTO COMPROBATÓRIO			PAGAMENTO		NATUREZA DA DESPESA	VALOR
			TIPO	NÚMERO	DATA	CH/TB Nº	DATA		
01	A SILVA LIMA	05.512.589/001-20	NFSe	4159	06/08/2026	31861-2	06/08/2026	33.90.39	R$ 65.137,50
02	J C DE AMORIM LTDA	27.714.347/0001-52	NFSe	111	25/06/2026	69607-2	25/06/2026	33.90.39	R$40.000,00
03	THE EVENTOS LTDA	52.443.227/0001-05	NFSe	83	17/06/2026	1490-7	17/06/2026	33.90.39	R$58.917,30
04	THE EVENTOS LTDA	52.443.227/0001-05	NFSe	82	17/06/2026	1490-7	17/06/2026	33.90.39	R$133.469,74
05	ESTRUTURA E EVENTOS LTDA	27.714.347/0001-52	NFSe	40	25/06/2026	105276-4	25/06/2026	33.90.39	R$56.211,50
06	CLINICA DE CONSULTA E EXAMES MV LTDA	32.367.073/0001-02	NFSe	2	26/06/2026	364140	26/06/2026	33.90.39	R$81.661,65
07	CONSPLAN-CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA	10.992.188/0001-55	NFSe	2176	17/06/2026	46969-6	17/06/2026	33.90.39	R$78.775,00
08	CONSPLAN-CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA	10.992.188/0001-55	NFSe	2175	17/06/2026	46969-6	17/06/2026	33.90.39	R$10.000,00
09	CONSPLAN-CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA	10.992.188/0001-55	NFSe	2177	17/06/2026	46969-6	17/06/2026	33.90.39	R$25.000,00
10	CONSPLAN-CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA	10.992.188/0001-55	NFSe	2179	17/06/2026	46969-6	17/06/2026	33.90.39	R$20.000,00
11	SISTEMA INTEGRADO DE COMUNICAÇÃO LTDA	27.714.347/0001-52	NFSe	228	17/06/2026	38847-5	17/06/2026	33.90.39	R$12.416,67
12	SISTEMA INTEGRADO DE COMUNICAÇÃO LTDA	27.714.347/0001-52	NFSe	227	17/06/2026	38847-5	17/06/2026	33.90.39	R$4.496,27
13	U K G SOARES DE BRITO LTDA	13.936.014/0001-63	NFSe	33	25/06/2026	99949-0	25/06/2026	33.90.39	R$3.612,00
14	CRIATIVA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	07.789.221/0001-30	NFSe	3405	17/06/2026	37045-2	17/06/2026	33.90.39	R$22.500,00

LOCAL:	DATA:	ASSINATURA DO DIRIGENTE:
TERESINA	20/08/2026	Lucilio Ferreira da Silva

	COMUNIDADE TERAPÊUTICA HEBRON DO ESTADO DO PIAUÍ	**Termo de Fomento Nº 13/2025**

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RECEITA E DESPESA

1 - IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

NOME DA EMPRESA COMUNIDADE TERAPÊUTICA HEBRON DO ESTADO DO PIAUÍ		**CNPJ** 27.714.347/0001-52	
ENDEREÇO COMPLETO RUA DO CONTORNO DAGMAR MAZZA Nº 3880	**TELEFONE** (86)99994-4558	**FAX**	
BAIRRO SANTO ANTONIO	**CEP** 64.035-260	**MUNICÍPIO** TERESINA	**E-MAIL** comunidadehebron2025@gmail.com

2 - IDENTIFICAÇÃO DA PARCERIA

OBJETO DA PARCERIA:
PROJETO TERESINA VIVA

3 - SITUAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ASSINATURA	PUBLICAÇÃO	VIGÊNCIA	TEVE TERMO ADITIVO?
		08/2026	☑ NÃO ☐ PRAZO ☐ VALOR

4 - DEMONSTRAÇÃO FINANCEIRA DE RECEITAS E DESPESAS

☑ FINAL ☐ PARCIAL

PERÍODO: AGOSTO/2026

RECEITAS

Total Geral da Parceria	R$609.925,13
Transferido pelo Município:	R$609.925,13
Da Contrapartida Não Financeira:	
Da Aplicação Financeira:	
Do Termo Aditivo:	

DESPESAS

Valor das Despesas Executadas até o período:	R$609.925,13
Da Transferência do Município	R$609.925,13
Da Aplicação Financeira:	

Valor das Despesas Executadas no período:	
Da Transferência do Município	
Da Aplicação Financeira:	

Saldo:	0,00

ATENÇÃO: Como a Contrapartida Não Financeira não é depositada na conta da Parceria, a mesma não entra no cálculo do saldo.
OBS: Verificar na prestação de contas a comprovação da utilização da contrapartida não financeira no objeto da Parceria, caso exista;

5 - AUTENTICAÇÃO

LOCAL:	DATA:	ASSINATURA DO DIRIGENTE:
TERESINA	20/08/2026	Lucilio Ferreira de Sousa

	COMUNIDADE TERAPÊUTICA HEBRON DO ESTADO DO PIAUÍ	**Termo de Fomento Nº 13/2025**

Relatório Final de Cumprimento do Objeto

AÇÕES EXECUTADAS

Foram executadas as ações previstas no projeto **Teresina viva** , incluindo , instalação de sistemas de sonorização e outdoor, panfletagem, carro de som,tendas, cobertura fotográfica do evento. Também foram realizadas ações de mídia e marketing, com produção e utilização de materiais de divulgação, outdoor, como wind banners , backdrops , confecção de camisas e bonés institucionais. As equipes atuaram de forma personalizada e identificada, assegurando a organização, a comunicação visual e o suporte ao público com educador físico, animador com fantasia de Zé gotinha e interprete de LIBRAS durante toda a execução do evento.

PRINCIPAIS OBSTÁCULOS À EXECUÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

Planejamento do projeto ocorreu de acordo com previsto.

BENEFÍCIOS ALCANÇADOS

Entre os principais benefícios alcançados, destaca-se o fortalecimento do vínculo entre a comunidade e as equipes de saúde, promovendo maior confiança, aproximação e participação social. A população passou a compreender melhor os serviços ofertados pelas UBS, aumentando a procura por atendimentos preventivos e acompanhamentos regulares.

As ações educativas contribuíram para a ampliação do conhecimento sobre temas relevantes de saúde pública, como os riscos associados ao consumo de álcool e outras drogas, a importância do aleitamento materno, bem como a prevenção do câncer de mama e do câncer de próstata. Esse processo de conscientização tem favorecido mudanças de comportamento, incentivando práticas de auto cuidado e hábitos mais saudáveis.

Outro benefício importante é o fortalecimento da Atenção Primária à Saúde, por meio da valorização das atividades preventivas e da promoção da saúde. As palestras rodam de conversa e atividades educativas estimularam a participação ativa da comunidade, tornando os cidadãos protagonistas no cuidado com a própria saúde.

Dessa forma, o Projeto Teresina Viva contribui para a melhoria da qualidade de vida da população, reduzindo riscos, promovendo informação qualificada e consolidando o papel das UBS como porta de entrada preferencial do SUS.

LOCAL:	DATA:	ASSINATURA DO DIRIGENTE:
TERESINA	20/08/2026	Lucídio Ferreira de Paiva